

Total alle Teilprojekte inkl. MWST				5'759'000		
Zusammenfassung	Veränderung KS 13.02.2026 zu GKS WB 02.04.2025	GKS WB 02.04.2025	Kosten Total			%
0 Grundstück	0	0	0			0.0
1 Vorbereitungsarbeiten	19'000	365'000	384'000			6.7
2 Gebäude	261'000	4'275'000	4'536'000			78.8
3 Betriebseinrichtungen	-66'000	80'000	14'000			0.2
4 Umgebung	171'000	365'000	536'000			9.3
5 Baunebenkosten und Übergangskonten	34'000	155'000	189'000			3.3
6 Provisorien	0	0	0			0.0
7 Reserve	0	0	0			0.0
8 Reserve	0	0	0			0.0
9 Ausstattung	100'000	0	100'000			1.7
Total inkl. MWST	519'000	5'240'000	5'759'000			100.0

Verteiler

Bauherr; Architekt; Kostenplaner

Aarau, 13. Februar 2026

Hauri Baumanagement AG

J. Weibel/M. Taugwalder/A. Meier/A. Hauri