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PROJEKTPLAN

05

Vorstudie: Studie gfs, 
Verhandlungsmandat

IV. Start 

0908 10

0. Projektmanagement, 
Controlling-Reporting

III. Umsetzung

43214321Projektphasen Quartal

2007

II. Vertrag

I. Machbarkeitsstudie 
(Arbeit in Teilprojekten)

Jahre 2006

Meilensteine

2 31 4

GV: Burg, Menziken, 
Pfeffikon, Reinach

Grundsatzentscheide 
der Gemeinderäte

1) GR, 2) GV, 3) Urne, 
4) Kantonsräte, 5) Bund 5




