



**BDO Visura**

**Medieninterview  
Projekt „metenand“  
Zukunftsgestaltung Oberes Wynental  
Gemeinden Burg, Menziken,  
Pfeffikon LU, Reinach**

**Mittwoch, 24. Januar 2007**

**Beat Rügger  
Projektleiter BDO Visura**

# Inhaltsverzeichnis

---

1. Projektauftrag
2. Ziele
3. Auftrag Arbeitsgruppen
4. Phasenplan
5. Termine
6. Kommunikation

---

Darstellen der Auswirkungen eines möglichen Zusammenschlusses sowie Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit per 1. Januar 2010 auf die Struktur der Gemeinden, die Organisationsstruktur und das Personal.

1. Die Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses mit einem oder mehreren Partnergemeinden sind aufzuzeigen.
2. Es ist weiter aufzuzeigen, wo und wie weit eine verstärkte Zusammenarbeit noch Sinn macht.
3. Nebst den finanziellen Auswirkungen sind auch qualitative Vorteile aufzuzeigen.
4. Das Projekt soll in enger Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern bearbeitet werden.
5. Die Bevölkerung und das Personal sind bestmöglich in den Prozess einzubeziehen.
6. Die Unterstützung durch den Kanton ist bestmöglich auszuschöpfen.
7. Beim Personal sind Härtefälle zu vermeiden.


## Auftrag

---

Am 12. Juni 2006 wurden die Mitglieder von elf paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppen über die Projektziele, den Auftrag, das Vorgehen und die Termine instruiert. Der Auftrag lautet:

1. Darstellen der Auswirkungen eines möglichen Zusammenschlusses per 1. Januar 2010 für die zugewiesenen Themen
2. Prüfung der Auswirkungen einer verstärkten Zusammenarbeit, auf die Struktur der Gemeinden, die Organisationsstruktur und das Personal
3. Die Schlussberichte sind anhand der Vorlage dem Projektausschuss bis Ende Dezember 2006 bzw. 31. Januar 2007 (AG Finanzen) einzureichen.

# 4 PHASENPLAN



BDO Visura

## Weiteres Vorgehen

Aktivität	Verantwortlich	Termin (bis)
Schlussberichte an Projektleitung	Vorsitzende AG	31.12.2006
Konsolidierung der finanziellen Auswirkungen, Klärung der Fusionshilfen	AG Finanzen	16.02.2007
Erstellung Schlussbericht	Projektleiter BDO	28.02.2007
Debriefing Arbeitsgruppen	Projektleiter BDO, Vorsitzende	08.03.2007
Marktplatz für Personal, Medien und Bevölkerung	Projektleiter BDO, Projektleitung, Mitglieder AG	16./ 17.03.2007
Grundsatzentscheid: GO / No-GO	Gemeinderäte	30.04.2007
Grundsatzentscheid: Fusion mit Kanton AG: JA/NEIN (Variante Rickenbach LU)	Gemeindeversammlung Pfeffikon	21.05.2007
Öffentliche Orientierung	Projektleiter BDO, GA	Mai/Juni 2007
Genehmigung Zusammenschlussvertrag	a.o. Gemeindeversammlung	Sept. 2007
Obligatorische Urnenabstimmungen AG	Gemeinderat	25.11.2007

## Marktplatz zu den Resultaten der AG

**Ort: Saalbau, Reinach**

<b>Personal</b>	Freitag, 16.03.2007	17.00 – 19.00 Uhr
<b>Medien</b>	Freitag, 16.03.2007	ab 18.00 Uhr
<b>Bevölkerung</b>	Samstag, 17.03.2007	10.00 – 13.00 Uhr