



BDO Visura

**Projekt „metenand“
Zukunftsgestaltung
Oberes Wynental**

**Orientierung
der Stimmberechtigten**
Winter-Gemeindeversammlungen
Burg, Menziken, Pfeffikon, Reinach

Aarau, im November 2006

Die Arbeitsgruppen leisten intensive Arbeit!

- Die Resultate von 10 Arbeitsgruppen liegen der Projektleitung bis Ende Jahr vor.
- Bis Ende Jahr werden 96 Mitglieder der Arbeitsgruppen an 63 Sitzungen rund 1'100 Stunden investiert haben.
Nicht inbegriffen sind Vorbereitungsarbeiten durch die Vorsitzenden und die Mitglieder, diverse Abklärungen, die Protokollführung sowie die Erarbeitung von Grundlagen durch die Verwaltung.
- Die Projektleitung* hat an 5 Sitzungen die Projektplanung, das Projektcontrolling und die Kommunikation beraten.
*bestehend aus Gemeindeammann, Gemeindeschreiber, externem Projektleiter

Ein paar ausgewählte, zentrale Fragen...

- **AG Behörden**
Braucht es einen Einwohnerrat oder kann die Gemeindeversammlung beibehalten werden?
- **AG Schule**
Wie können die finanziellen Auswirkungen einigermaßen zuverlässig beziffert werden? (anstehende Reformprojekte, Schulsystem Kanton Luzern)
- **AG Ortsbürger**
Sollen die Ortsbürgergemeinden vorzeitig mit den Einwohnergemeinden vereinigt werden?
- **AG Verwaltung**
Wie lässt sich die Standortfrage effizient und kundenorientiert lösen?
- **AG Infrastrukturen**
Kann der Mehraufwand für den Öffentlichen Verkehr aufgefangen werden?
- **AG Feuerwehr**
Mit welchem Personalbestand lässt sich die Einsatzbereitschaft personell und finanziell sicherstellen?

Was bis heute unternommen wurde...



- 1. Stimmberechtigte**
Mündliche Infos an Gemeindeversammlungen.
- 2. Einwohner**
Zwei Ausgaben des Infoblattes „*metenand*“ an alle Haushalte.
- 3. Medien**
Pressecommuniqué im Juni; Medienkonferenz Mitte Oktober
- 4. Interessierte**
Wichtigste Infos auf den Websites der Gemeinden.
- 5. Kader**
Im Prozess der Arbeitsgruppe Verwaltung eingebunden.
- 6. Gewerbe, Industrie**
Mündliche Info durch Gemeindeammänner und Projektleiter

Wie geht's weiter?

| Aktivität | Verantwortlich | Termin (bis) |
|---|----------------------------------|--------------|
| Schlussberichte an Projektleitung | Vorsitzende AG | 31.12.2006 |
| Berechnen der Finanziellen Auswirkungen | AG Finanzen | 31.01.2007 |
| Bericht zur Machbarkeitsstudie | Projektleiter | 28.02.2007 |
| Information: Personal, Bevölkerung, Medien | Vorsitzende AG Projektleitung | März 2007 |
| Grundsatzentscheid: GO / No-GO | Gemeinderäte | 30.04.2007 |
| Grundsatzentscheid: Fusion AG-Gemeinden | GV Pfeffikon | 25.05.2007 |

Meilenstein

Kommunikation