


## Das Projekt "metenand"

Nach einem gründlichen Auswahlverfahren wurde Anfang März 2006 die Beratungsfirma BDO Visura beauftragt, das Projekt gemäss Pflichtenheft in den Phasen "Machbarkeitsstudie" und "Vertrag" zu begleiten. Projektleiter Beat Rügger leitet den Bereich Öffentliche Verwaltungen/NPO bei BDO Visura, Aarau. Er verfügt über langjährige Erfahrungen aus der Gemeindeberatung sowie als Projektleiter von Zusammenschlussprojekten im Kanton Aargau. Seine Kollegin aus der Zentralschweiz, Yvonne Hunkeler, wird als stellvertretende Projektleiterin die Erfahrungen aus Gemeinde-reformprojekten im Kanton Luzern sowie die Fachkompetenz im Bereich "Finanzen" einbringen.

An der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte vom 15. Mai 2006 wurde die Projektorganisation im Detail verabschiedet:



Legende: GA: Gemeindeammann, GP Gemeindepräsident, VA Vizeammann, GS Gemeindegeschreiber, FV Finanzverwalter

Entscheidungsträger sind die vier Gemeinderäte. Als Steuerungsorgan wird ein **Projektrat** eingesetzt. Dieser besteht aus den Mitgliedern der Projektleitung und je einem (weiteren) Mitglied der Gemeinderäte sowie je einem Mitglied der Schulpflegen und der Finanz- bzw. Rechnungsausschüssen. Der Projektrat ist vorberatendes Organ zwischen der Projektleitung und den Gemeinderäten.

Die **Projektleitung** ist das am stärksten geforderte Organ der Projektorganisation. Die Projektleitung definiert das Vorgehen und den Zeitplan, erarbeitet Grundlagen, sichtet Zwischenergebnisse, stellt die interne und externe Kommunikation sicher und beantragt den Gemeinderäten via Projektrat die Ausführung.