

VORGEHEN

Aktivität	Verantwortlich	Termin (bis)
Startsitzung: Projektmanagement	Projektleitung	24.03.2006
Startsitzung: Spiegelung des Vorgehens	Projektrat	05.04.2006
Offizielle Delegierte/Gemeinde nominieren	Gemeinderäte	21.04.2006
Beratung: Ziele, Vorgehen, Konzepte	Gemeinderäte	15.05.2006
Konstituierung der Arbeitsgruppen	Gemeinderäte	26.05.2006
Nomination von weiteren Mitgliedern	Vorsitzende AG	31.05.2006
Instruktion der Arbeitsgruppen	Projektleiter BDO	12.06.2006
Schlussberichte an Projektleitung	Vorsitzende AG	31.12.2006
Berechnen der Finanziellen Auswirkungen	AG Finanzen	31.01.2006
Bericht zur Machbarkeitsstudie	Projektleiter BDO	28.02.2007
Grundsatzentscheid: GO – No-GO	Gemeinderäte	31.03.2006